

上海市嘉定区水务局

嘉水务〔2021〕37号

关于调整宝钱公路管路河管线搬迁进度 情况说明的复函

外冈镇人民政府：

你镇《关于调整宝钱公路管路河管线搬迁进度情况说明的函》（外府〔2021〕3号）已收悉，答复如下：

根据《嘉定区贯彻落实中央生态环境保护督察反馈意见整改方案》，管路河应于2020年10月完成宝钱公路高压线搬迁，水系沟通于2020年12月完成。

请你镇抓紧协调相关公司尽快完成搬迁，确保2021年12月完成管路河水系沟通。在此期间，加强管路河管理养护和控源截污工作，确保水质达Ⅴ类以上标准，按月监测水质数据，水质监测数据报区水务局。

特此函复。

上海市嘉定区水务局

2021年2月20日