

# 上海市嘉定区水务局

嘉水务〔2023〕87号

## 关于嘉定区徐行镇河道整治工程 (牛桥河等9条河道)设计变更的批复

徐行镇人民政府：

你镇《关于报批嘉定区徐行镇河道整治工程（牛桥河等9条河道）设计变更的请示》（徐府〔2023〕14号）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、考虑现场绿化管线搬迁困难，原则同意取消牛桥河栈道后排方桩409米，409米石笼护岸变更为仿木桩护岸。考虑现场无施工条件，原则同意将牛桥河91米石笼护岸变更为仿木桩护岸。

二、为减少施工对道路及居民住宅的影响，原则同意增加牛桥河4米木桩156米，6米仿木桩55米；增加4米密排木桩1793.9米，其中杜辛河394.6米、东中西远泾270米、汤家泾97.7米、石灰浜192.5米、田浜188.3米、吴家宅河225.6米、大泾头425.2米；原则同意牛桥河317米4米仿木桩变更为6米仿木桩。因牛桥河新增仿木桩包含了南管家宅

河，故取消南管家宅河原设计木桩 80 米

三、考虑村庄平移后的美观效果，原则同意增加密排木桩 1155.3 米，其中杜辛河 790.3 米、东中西远泾 365 米。此项费用由你镇承担。

四、因施工场地限制及用地无法办理，原则同意减少陆域绿化 29228.59 平方米、斜坡绿化 17936.45 平方米。

五、为推进农村人居环境整治，原则同意对牛桥河进行绿化提升，超出标准的部分由你镇承担。

六、上述建设内容调整后的工程费用和独立费用，由财务监理单位根据招投标等有关规定审核后进行调整，控制在原批复概算范围内。

七、请按照《嘉定区村级河道整治工程项目和资金管理办法》的要求，加强项目管理，确保项目实施后的效益发挥。同时，加强项目用地协调，尽快推进局部河段按规划实施。

特此批复。

上海市嘉定区水务局

2023 年 6 月 28 日