上海市嘉定区水务局

嘉水务〔2022〕113号

关于嘉定区封浜（苏州河～吾尚塘）河道 综合整治工程一般设计变更的批复

嘉定区河道水闸管理所：

你所《关于报批嘉定区封浜（苏州河～吾尚塘）河道综合整治工程一般设计变更的请示》（嘉河闸所〔2022〕15号）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、考虑工程内涉及的铁路（公路）涵洞无施工条件，为保障涵洞顺接处的边坡稳定，原则同意增加30段共计270米A型钢筋砼L型挡墙。

二、因部分支河现状淤积较深，为保证封浜整治效果，原则同意增加高家浜、南航泾等16条支河15米范围内疏浚，增加土方 6521.78立方米。

三、上述建设内容调整后的工程费用和独立费用，由财务监理单位根据《上海市水务局关于嘉定区封浜（苏州河～吾尚塘）河道综合整治工程设计变更批复意见的函》（沪水务〔2022〕969号文）招投标等有关规定审核后进行调整，控制在原批复概算范围内。

四、请按照《上海市河道整治工程项目和资金管理办法》的要求，加强项目管理，完善相关手续，确保项目实施后的效益发挥。

特此批复。

上海市嘉定区水务局

2022年11月28日